



АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2019 № 1220
Курская область, п. Прямыцыно

Об утверждении «Дорожной карты» по созданию новых мест дополнительного образования в Октябрьском районе Курской области

В целях сопровождения работ по созданию в Октябрьском районе Курской области в 2020-2021 годах новых мест дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», методических рекомендаций по приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденных распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2019 №9 Р-136, во исполнение постановления Администрации Курской области от 15.08.2019 №764-па «О реализации мероприятий, направленных на создание новых мест дополнительного образования детей в Курской области», Администрация Октябрьского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую «Дорожную карту» по созданию новых мест дополнительного образования в Октябрьском районе Курской области (далее «Дорожная карта»).
2. Поручить управлению образования Администрации Октябрьского района Курской области (Никифорова Л.А.) обеспечить выполнение «Дорожной карты», утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Октябрьского района
Курской области



О.А. Быковский

**«Дорожная карта»
по созданию новых мест дополнительного
образования в Октябрьском районе**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок	Результат
1.	Утверждено должностное лицо ответственное за реализацию проекта «Создание новых мест дополнительного образования»	начальник управления образования Администрации Октябрьского района	ноябрь	Распоряжение Администрации Октябрьского района Курской области
2.	Начало запуска проекта	начальник управления образования	ноябрь	информационное письмо в СМИ, фото и видео отчеты
3.	Проведение пресс-конференции о запуске проекта «Создание новых мест дополнительного образования»	начальник управления образования	ноябрь	информация в СМИ, отчеты
4.	Начало перехода образовательных организаций, участвующих в реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования	начальник управления образования	ноябрь	информационное письмо
Создание новых мест дополнительного образования в 2020 году				
5.	Формирование перечня дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах в 2020 году	начальник управления образования	10.11. 2019	Распоряжение Администрации Октябрьского района Курской области
6.	Презентация проекта в различных аудиториях	начальник управления образования	10.11. 2019	информация в СМИ, отчеты
7.	Проведение заседания рабочей группы Администрации Октябрьского района Курской области	начальник управления образования	14.11. 2019	информация в СМИ, отчеты
8.	Размещение на сайтах образовательных организаций информационного	руководители МКОУ «Ленинская	в течение всего	информация в СМИ, отчеты

	сопровождения создания новых мест дополнительного образования	СОШ», МКОУ «Черныцынская СОШ»	период а	
9.	Определение объема финансирования за счет бюджета муниципального района «Октябрьский район» и затрат на проведение ремонтных работ	начальник управления образования, руководители МКОУ «Ленинская СОШ», МКОУ «Черныцынская СОШ»	15.12.2019	информация по лимитированию расходных обязательств
10.	Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с САНПиНами	начальник управления образования, руководители МКОУ «Ленинская СОШ», МКОУ «Черныцынская СОШ»	15.12.2019	ПСД
11.	Подбор кандидатов на должность педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программы на создаваемых новых местах	руководители МКОУ «Ленинская СОШ», МКОУ «Черныцынская СОШ»	15.12.2019	Приказ по общеобразовательной организации
12.	Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и их согласование с региональным проектным офисом	руководители МКОУ «Ленинская СОШ», МКОУ «Черныцынская СОШ»	15.12.2019	Программы, письма согласования
13.	Согласование с региональным проектным офисом перечня оборудования для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	начальник управления образования, руководители МКОУ «Ленинская СОШ», МКОУ «Черныцынская СОШ»	30.12.2019	Письмо согласования перечня оборудования
14.	Обучение педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программы на создаваемых	МКУ «Октябрьский РМК», руководители МКОУ «Ленинская СОШ», МКОУ	с 01.12.2019 в течение всего срока действия	Свидетельство о повышении квалификации

	новых местах	«Черницынская СОШ»	проекта	
15.	Запуск «горячей линии» по вопросам записи детей на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы	руководители МКОУ «Ленинская СОШ», МКОУ «Черницынская СОШ»	01.02.2020	Информация, СМИ
16.	Освещение в СМИ ремонтных работ, закупки монтажа и установки оборудования	руководители МКОУ «Ленинская СОШ», МКОУ «Черницынская СОШ»	01.02.2020	Новости, материалы СМИ
17.	Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с САНПиНами по брендбуку	руководители МКОУ «Ленинская СОШ», МКОУ «Черницынская СОШ»	01.02.2020	письмо руководителя образовательной организации
18.	Начало закупки оборудования	руководители МКОУ «Ленинская СОШ», МКОУ «Черницынская СОШ»	25.02.2020	Извещение о проведении закупки
19.	Начало набора детей на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам	руководители МКОУ «Ленинская СОШ», МКОУ «Черницынская СОШ»	15.03.2020	Информация СМИ, презентация объединений
20.	Завершение закупки оборудования.	руководители МКОУ «Ленинская СОШ», МКОУ «Черницынская СОШ»	01.06.2020	Акты приемки товара
21.	Мониторинг результатов приобретения оборудования	начальник управления образования, руководители МКОУ «Ленинская СОШ», МКОУ «Черницынская СОШ»	01.07.2020	Результаты мониторинга
22.	Окончание ремонтных работ	начальник управления образования, руководители МКОУ	01.08.2020	Акты, мониторинг готовности

		«Ленинская СОШ», МКОУ «Черницынская СОШ»		
23.	Завершение набора детей в соответствии с ученико-местами	руководители МКОУ «Ленинская СОШ», МКОУ «Черницынская СОШ»	25.08.2020	Приказы о зачислении
24.	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в образовательных организациях	начальник управления образования, руководители МКОУ «Ленинская СОШ», МКОУ «Черницынская СОШ»	01.09.2020	Торжественное мероприятие, информация СМИ
25.	Поддержание интереса к проекту, информационное сопровождение	начальник управления образования, руководители МКОУ «Ленинская СОШ», МКОУ «Черницынская СОШ»	01.09.2020	Новости, мастер-классы, мероприятия
Создание новых мест дополнительного образования в 2021 году				
26.	Формирование перечня дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах в 2021 году	начальник управления образования	ноябрь 2020	Распоряжение Администрации Октябрьского района Курской области
27.	Презентация проекта в различных аудиториях	начальник управления образования, руководители МКОУ «Залининская СОШ», МКОУ ДО «ДЮСШ»	Ноябрь 2020 май 2021	информация в СМИ, отчеты
28.	Проведение заседания рабочей группы Администрации Октябрьского района Курской области	начальник управления образования	17.11.2020	информация в СМИ, отчеты
29.	Размещение на сайтах	руководители	в	информация в

	образовательных организаций информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования	МКОУ «Залининская СОШ», МКОУ ДО «ДЮСШ»	течение всего периода	СМИ, отчеты
30.	Определение объема финансирования за счет бюджета муниципального района «Октябрьский район» и затрат на проведение ремонтных работ	начальник управления образования, руководители МКОУ «Залининская СОШ», МКОУ ДО «ДЮСШ»	15.12.2020	информация по лимитированию расходных обязательств
31.	Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с САНПиНами	начальник управления образования, руководители МКОУ «Залининская СОШ», МКОУ ДО «ДЮСШ»	январь 2020	ПСД
32.	Подбор кандидатов на должность педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программы на создаваемых новых местах	руководители МКОУ «Залининская СОШ», МКОУ ДО «ДЮСШ»	Декабрь 2020	Приказ по общеобразовательной организации
33.	Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и их согласование с региональным проектным офисом	руководители МКОУ «Залининская СОШ», МКОУ ДО «ДЮСШ»	15.12.2020	Программы, письма согласования
34.	Согласование с региональным проектным офисом перечня оборудования для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	начальник управления образования, руководители МКОУ «Залининская СОШ», МКОУ ДО «ДЮСШ»	30.12.2020	Письмо согласования перечня оборудования
35.	Обучение педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программы на создаваемых	МКУ «Октябрьский РМК», руководители МКОУ «Залининская	с 01.12.2020 в течение всего срока действия	Свидетельство о повышении квалификации

	новых местах	СОШ», МКОУ ДО «ДЮСШ»	я проекта	
36.	Запуск «горячей линии» по вопросам записи детей на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы	руководители МКОУ «Залининская СОШ», МКОУ ДО «ДЮСШ»	с 01.03. 2021	Информация, СМИ
37.	Освещение в СМИ ремонтных работ, закупки монтажа и установки оборудования	руководители МКОУ «Залининская СОШ», МКОУ ДО «ДЮСШ»	01.03. 2021	Новости, материалы СМИ
38.	Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с САНПиНами по брендбуку	руководители МКОУ «Залининская СОШ», МКОУ ДО «ДЮСШ»	01.07. 2021	письмо руководителя образовательной организации
39.	Начало закупки оборудования	руководители МКОУ «Залининская СОШ», МКОУ ДО «ДЮСШ»	25.02. 2021	Извещение о проведении закупки
40.	Начало набора детей на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам	руководители МКОУ «Залининская СОШ», МКОУ ДО «ДЮСШ»	01.06. 2021	Информация СМИ, презентация объединений
41.	Завершение закупки оборудования.	руководители МКОУ «Залининская СОШ», МКОУ ДО «ДЮСШ»	01.06. 2021	Акты приемки товара
42.	Мониторинг результатов приобретения оборудования	начальник управления образования, руководители МКОУ «Залининская СОШ», МКОУ ДО «ДЮСШ»	01.07. 2021	Результаты мониторинга
43.	Окончание ремонтных работ	начальник управления образования, руководители МКОУ «Залининская СОШ», МКОУ ДО «ДЮСШ»	01.08. 2021	Акты, мониторинг готовности
44.	Завершение набора	руководители	25.08.	Приказы о

	детей в соответствии с ученико-местами	МКОУ «Залининская СОШ», МКОУ ДО «ДЮСШ»	2021	зачислении
45.	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в образовательных организациях	начальник управления образования, руководители МКОУ «Залининская СОШ», МКОУ ДО «ДЮСШ»	01.09.2021	Торжественное мероприятие, информация СМИ
46.	Поддержание интереса к проекту, информационное сопровождение	начальник управления образования, руководители МКОУ «Залининская СОШ», МКОУ ДО «ДЮСШ»	01.09.2021	Новости, мастер-классы, мероприятия

