



**АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.06.2021 № 517  
Курская область, п. Прямыцыно

**О внесении изменений в постановление  
Администрации Октябрьского района Курской  
области от 02.12.2019 № 1111 «Об утверждении паспорта  
муниципального проекта «Успех каждого ребенка»»**

В соответствии с паспортом регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденным Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) Курской области (протокол от 13.12.2018 №8, в редакции запроса на изменение от 25.02.2021 № Е2-47-2021/002), в целях обеспечения к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей Администрация Октябрьского района Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского района Курской области от 02.12.2019 № 1111 «Об утверждении паспорта муниципального проекта «Успех каждого ребенка»» следующие изменения:
  - приложение к постановлению: «ПАСПОРТ муниципального проекта «Успех каждого ребенка» » изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Октябрьского района  
Курской области



О.А. Быковский

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации  
Октябрьского района  
Курской области  
от 25.06.2021г. №517

**ПАСПОРТ муниципального проекта «Успех каждого ребенка»**  
(с изменениями и дополнениями)  
1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка» Срок начала и окончания 13.12.2018-31.12.2024
Краткое наименование муниципального проекта	«Успех каждого ребенка» Срок начала и окончания 01.01.2020-31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Быковский Олег Анатольевич, Глава Октябрьского района Курской области
Руководитель муниципального проекта	Никифорова Лариса Александровна, начальник управления образования Администрации Октябрьского района Курской области
Администратор муниципального проекта	Евдокимова Елена Александровна, консультант управления образования Администрации Октябрьского района Курской области
Связь с муниципальными программами Октябрьского района Курской области	Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы», утвержденная постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 14.10.2019г. №953 (с изменениями и дополнениями)

2. Показатели муниципального проекта

п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение		Период, год			
			Значение	Дата	2021	2022	2023	2024
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	66	01.01.2019	77	79	81	81,5
1.2.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	процент	12	01.01.2020	14	14	15	15
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	процент	0	01.01.2020	30	30	30	37
1.4.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	единиц	450	01.01.2020	150	-	-	-
1.5.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	единиц	0	01.01.2021	1	1	1	1

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года	
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12			
1.	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи																
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	процент	29	29	29	29	29	29	29	49	49	55	75	75	75	77
1.2.	Охват детей деятельностью региональных центров	ФП	процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	14



#### 4. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата	
			значение	дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
I.	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи													
1.1.	Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	Чел.	0	01.01.2019	0	700	700	700	700	1000	-	-	В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 1000 детей.	
1.2.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог	единиц	0	01.01.2019	450	600	600	600	600	600	-	-	При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2020 года созданы 450 новых ученико-мест (к концу 2021 года - 600 нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «Физическим» местам в соответствии с рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитывается среднее число	Приобретение товаров, работ, услуг

1.3.	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог	единиц	0	01.01.2020	1	1	1	1	1	-	-	<p>групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации.</p> <p>К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности</p>
------	--	--------	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

		человек	0	01.01.2020	0	780	780	780	960	-	-	<p>дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подложит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>	<p>Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использование цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер,</p>
1.4.	Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее". Нарастающий итог	человек	0	01.01.2020	0	780	780	780	960	-	-	<p>дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подложит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>	<p>Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использование цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер,</p>

													включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов: 2021 год - не менее 780 человек; 2022 год - не менее 780. детей; 2023 год - не менее 780 детей; 2024 год - не менее 960 детей.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей)					Всего (рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся						
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений						
	Наименование организации	МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением	МКОУ «Черницынская СОШ»	МКОУ «Залинская СОШ»	МКОУ ДО «ДЮСШ»		



		отдельных предметов»										
1.1.1.	Федеральный бюджет	2621484,12	772073,19	0	0	0	0	0	0	0	0	3393557,31
	в том числе по организациям:	1648670,65	972813,47	461547,12	310626,07	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Бюджет Курской области	53499,69	15756,6	0	0	0	0	0	0	0	0	69256,29
	в том числе по организациям:	33646,24	19853,45	9419,30	6337,30	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Бюджет Октябрьского района Курской области	54 591,50	16073,21	0	0	0	0	0	0	0	0	70664,71
	в том числе по организациям:	34442,92	20258,58	9611,58	6466,63	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Всего по муниципальному проекту, в том числе:</b>	<b>2 729 575,31</b>	<b>803908,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3533483,31</b>
	<b>по организациям</b>	1716649,81	1012925,5	480578,0	323330,0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Федеральный бюджет</b>	<b>2 621 484,12</b>	<b>772 073,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3393557,31</b>
	<b>Бюджет Курской области</b>	<b>53 499,69</b>	<b>15 756,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69256,29</b>
	<b>Бюджет Октябрьского района Курской области</b>	<b>54 591,50</b>	<b>16 073,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70664,71</b>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта  
«Успех каждого ребенка»

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
1.	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи					
1.1.	Результат «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Никифорова Л.А. Евдокимова Е.А.	При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2020 года созданы 450 новых	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
					<p>ученико-мест (к концу 2021 года – 600 нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитывается среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации – 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года.</p>	
1.1.1.	Контрольная точка «Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»	-	31.12.2020	Никифорова Л.А.	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	
1.1.2.	Контрольная точка «Созданы 450 новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих	-	31.12.2020	Никифорова Л.А.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
1.1.3.	программ всех направленностей» Контрольная точка «Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направлениям дополнительного образования детей (далее – ФРЦ)»		01.02.2021 г.	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа по форме, установленной Федеральным оператором	
1.1.4.	Контрольная точка «Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора»		01.03.2021	Никифорова Л.А.	письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес РОИВ	
1.1.5.	Контрольная точка «Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест»		10.03.2021 г.	Никифорова Л.А.	Распоряжение Администрации Октябрьского района	
1.1.6	Контрольная точка «Утвержден план-график создания новых мест»		10.03.2021 г.	Никифорова Л.А.	Распоряжение Администрации Октябрьского района	
1.1.7.	Контрольная точка «Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест»		17.03.2021 г.	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок	
1.1.8.	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»		31.03.2021	Никифорова Л.А.	информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году	
1.1.9	Контрольная точка «Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок»		01.05.2021	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа контракты, договоры, соглашения	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
1.1.10	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»		30.06.2021 г.	Никифорова Л.А.	Информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году	
1.1.11.	Контрольная точка «Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения»		15.08.2021 г.	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа товарные накладные, акты приемки работ	
1.1.12.	Контрольная точка «Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»		20.08.2021	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа по форме, установленной Федеральным оператором	
1.1.13	Контрольная точка «Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах»		30.09.2021	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа локальные акты организаций	
1.1.14.	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»		30.09.2021	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 год	
1.1.15.	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»		20.12.2021	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа по форме, установленной Федеральным оператором	
1.1.16.	Контрольная точка «Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места»		31.12.2021	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа Удостоверения о повышении квалификации	
1.1.17.	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»		31.12.2021	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
1.1.18.	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»		31.03.2022	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	
1.1.19.	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»		01.07.2022	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	
1.1.20.	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»		30.09.2022	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	
1.1.21.	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»		31.12.2022	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	
1.1.22	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»		31.03.2023	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	
1.1.23	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»		30.06.2023	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	
1.1.24	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»		30.09.2023	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	
1.1.25.	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»		31.12.2023	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	
1.1.26.	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»		31.03.2024	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	
1.1.27	Контрольная точка «Проведен		30.06.2024	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
	мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»				информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	
1.1.28	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»		30.09.2024	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	
1.1.29	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»		31.12.2024	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	
1.2.	Результат «Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»		31.12.2024	Никифорова Л.А. Манина Н.Н.	В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года нарастающим итогом примут участие не менее 1000 человек.	
1.2.1.	Контрольная точка: Проведение информационной кампании с целью привлечения обучающихся к участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»		31.12.2021	Никифорова Л.А. Манина Н.Н.	Проведение пресс-конференции, публикации в СМИ, новостные публикации	
1.2.2.	Контрольная точка «Не менее чем 700 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»		31.12.2021	Никифорова Л.А. Манина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	
1.2.3.	Контрольная точка «Не менее чем 700 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»		31.12.2022	Никифорова Л.А. Манина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
1.2.4.	Контрольная точка «Не менее чем 700 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»		31.12.2023	Никифорова Л.А. Манина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	
1.2.5.	Контрольная точка «Не менее чем 1000 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»		31.12.2024	Никифорова Л.А. Манина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	
1.3.	Результат «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»»	01.01.2020	31.12.2024	Никифорова Л.А. Манина Н.Н.	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подойти к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов: 2021 год - не менее 780 человек; 2022 год - не менее 780. детей; 2023 год - не менее 780 детей; 2024 год - не менее 960 детей.	
1.3.1.	Контрольная точка «Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»»		25.12.2022	Манина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
1.3.2.	Контрольная точка «Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»»		25.12.2023	Манина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	
1.3.3.	Контрольная точка «Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»»		25.12.2024	Манина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	
1.3.4.	Контрольная точка «Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями»		25.12.2024	Манина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	
1.4.	Результат: «Дети приняли участие в мероприятиях региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»»	01.01.2020	31.12.2024	Никифорова Л.А. Манина Н.Н.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» составил: 2021 – 14%, 2022 - 14%, 2023 – 15%, 2024 – 15%.	
1.4.1.	Контрольная точка «Проведение информационной кампании по популяризации мероприятий региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»»		25.12.2022	Манина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	
1.4.2.	Контрольная точка «Проведение информационной кампании по популяризации мероприятий региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров		25.12.2023	Манина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
1.4.3.	«IT-куб» Контрольная точка «Проведение информационной кампании по популяризации мероприятий региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»		25.12.2024	Манина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	
1.4.4.	Контрольная точка «Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»		25.12.2024	Манина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	
1.5.	Результат: Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	01.01.2020	31.12.2021	Никифорова Л.А.	Итоговый информационно-аналитический отчет	
1.5.1.	Контрольная точка: Наполнение Навигатора данными об учреждениях	01.09.2021	31.08.2021	Никифорова Л.А. Манина Н.Н.	Заполнены данные о 100% учреждений	
1.5.2.	Контрольная точка: Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования		31.08.2021	Манина Н.Н.	Заполнены данные о 100% программ	
1.5.3.	Контрольная точка: Наполнение Навигатора данными о детях и заявках на программы дополнительного образования		31.08.2021	Манина Н.Н.	В Навигаторе зарегистрированы не менее 77% от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет.	
1.5.4.	Контрольная точка: Переход казенных образовательных организаций, участвующих в реализации мероприятий по внедрению ПФДО, в форму бюджетных (автономных)		01.09.2021	Никифорова Л.А.	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	
1.5.5.	Контрольная точка: Определен и нормативно закреплён статус		01.03.2021	Манина Н.Н.	Распорядительный акт исполнительно-распорядительного органа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
1.5.6.	муниципальных опорных центров в каждом муниципальном образовании Курской области Контрольная точка: Создание муниципальных межведомственных рабочих групп по внедрению и реализации Целевой модели ДОД (в том числе внедрению ПФ ДОД)		20.01.2021	Никифорова Л.А.	местного самоуправления Нормативно-правовой акт	
1.5.7.	Контрольная точка: Подписание соглашения между РМЦ ДОД Курской области и МОЦ муниципальных образований Курской области		31.01.2021	Манина Н.Н.	Отчет о выполнении мероприятия	
1.5.8.	Контрольная точка: Расчет параметров персонализированного финансирования: – определение номинала, числа и категорий сертификатов; – определение параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на человеко-час; – формирование схожимости модели ПФ ДОД; – расчет разделения муниципального задания.		10.04.2021	Никифорова Л.А.	Таблицы в формате Excel с подготовленными расчетами	
1.5.9.	Контрольная точка: Внесение изменений в решение о местном бюджете для закрепления: – финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД; – полномочий начальника финансового органа муниципального образования по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о		10.05.2021	Солопова Г.И.	Решение представительного органа местного самоуправления о внесении изменений в решение о бюджете	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
	бюджете (при необходимости внесение изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании).					
1.5.10.	Контрольная точка: Утверждён медиаплан информационного сопровождения внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в муниципалитете		01.03.2021	Никифорова Л.А.	Приказ органа, осуществляющего управление в сфере образования муниципального района (городского округа)	
1.5.11.	Контрольная точка: Проведение информационной кампании о введении ПФ ДОД		31.08.2021	Манина Н.Н.	Отчет о проведенной информационной кампании	
1.5.12.	Контрольная точка: Принятие нормативно-правового акта органа местного самоуправления с приложением Правил ПФ ДОД		20.04.2021	Никифорова Л.А.	Нормативно-правовой акт	
1.5.13.	Контрольная точка: Принятие нормативно-правового акта уполномоченного органа об утверждении программы персонализированного финансирования		15.04.2021	Никифорова Л.А.	Нормативно-правовой акт	
1.5.14.	Контрольная точка: Принятие нормативно-правовым актом уполномоченного органа основных параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости)		20.04.2021	Никифорова Л.А.	Нормативно-правовой акт	
1.5.15.	Контрольная точка: Принятие нормативно-правового акта ОМСУ о внесении изменений в муниципальные программы развития для закрепления мероприятия по ПФ ДОД		15.05.2021	Никифорова Л.А.	Нормативно-правовой акт	
1.5.16.	Контрольная точка: Внесение изменений в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения		20.05.2021	Никифорова Л.А. Макарова О.А.	Отчет о выполнении мероприятия	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
	муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД					
1.5.17.	Контрольная точка: Выбор уполномоченной организации		20.05.2021	Никифорова Л.А.	Принятый НПА о предоставлении субсидии уполномоченной организации на обеспечение внедрения системы ПФ	
1.5.18.	Контрольная точка: Заключение соглашения между уполномоченным органом и уполномоченной организацией о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией Проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей		20.06.2021	Никифорова Л.А.	Заключенное соглашение	
1.5.19.	Контрольная точка: Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг		20.06.2021	Манина Н.Н.	Измененные локальные акты на примере одной из образовательных организаций	
1.5.20.	Контрольная точка: Заключение уполномоченной организацией договоров о возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных образовательных программ в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей с поставщиками образовательных услуг		30.06.2021	Никифорова Л.А.	Подписанные договора	
1.5.21.	Контрольная точка: Перераспределение остатков неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов		15.12.2021	Солопова Г.И. Макарова О.А.	Служебная записка, направленная в финансовый орган	
1.5.22.	Контрольная точка: Заключено		05.02.2021	Никифорова Л.А.	Дополнительное соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
	дополнительное соглашение по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Курской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»			Макарова О.А.		
1.5.23.	Контрольная точка: Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов МОЦ, сотрудников и педагогических работников ведущих организаций дополнительного образования детей		Согласно отдельному графику ведомственного проектного офиса нацпроект «Образование», далее –ежегодно	Манина Н.Н.	Свидетельство о повышении квалификации	
1.5.24.	Контрольная точка: Завершение комплектования штатных расписаний МОЦ		01.04.2021 далее – систематическое обновление	Манина Н.Н.	Приказы организаций об утверждении штатных расписаний	
1.5.25.	Контрольная точка: Проведён мониторинг реализации комплекса мер («дорожной карты») по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в муниципалитете		30.11.2021 далее –ежегодно	Манина Н.Н.	Отчет о проведении мониторинга	
1.5.26.	Контрольная точка: Внедрён		01.09.2021	Манина Н.Н.	Акт о вводе в эксплуатацию регионального	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
1.5.27.	региональный общедоступный навигатор дополнительного образования детей в муниципалитете				общедоступного навигатора дополнительного образования детей	
1.5.27.	Контрольная точка: Внедрены модели реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме		01.09.2021	Манина Н.Н.	Нормативно–правовой акт	
1.5.28.	Контрольная точка: Внедрены модели выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными возможностями и потребностями, в том числе для одарённых детей из сельской местности, детей, оставшихся в трудной жизненной ситуации		01.09.2021	Никифорова Л.А.	Нормативно–правовой акт	
1.5.29.	Контрольная точка: Презентация деятельности МОЦ по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей		15.12.2021 далее –ежегодно	Манина Н.Н.	Отчёт о деятельности МОЦ по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	

Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	Руководитель муниципального проекта	Никифорова Л.А.	начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	Быковский О.А. - Глава Октябрьского района Курской области	5
	Администратор муниципального проекта	Евдокимова Е.А.	Консультант Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	5
Общие организационные мероприятия по проекту					
	Участник муниципального проекта	Манина Н.Н.	заведующий МКУ «Октябрьский РМК» Октябрьского района Курской области	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	5
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Никифорова Л.А.	начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	Быковский О.А. - Глава Октябрьского района Курской области	5
	Участник муниципального проекта - МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»	Семькина Марина Викторовна	Директор МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100
	Участник муниципального проекта - МКОУ «Черницынская средняя общеобразовательная школа»	Петрова Ирина Николаевна	Директор МКОУ «Черницынская средняя общеобразовательная школа»	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100
	Участник муниципального проекта - МКОУ	Рудакова Тамара	Директор МКОУ «Залинская средняя	Никифорова Л.А., начальник Управления образования	100

«Залининская средняя общеобразовательная школа»	Ивановна	общееобразовательная школа»	Администрации Октябрьского района Курской области	
Участник муниципального проекта - МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»	Вехлов Владимир Васильевич	Директор МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100
Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию				
Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Манина Н.Н.	заведующий МКУ «Октябрьский РМК» Октябрьского района Курской области	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	20
Участник муниципального проекта	образовательные учреждения района	Руководители ОУ	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100
Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".				
Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Манина Н.Н.	заведующий МКУ «Октябрьский РМК» Октябрьского района Курской области	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	20
Участник муниципального проекта	образовательные учреждения района	Руководители ОУ	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100
Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей				
Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Манина Н.Н.	заведующий МКУ «Октябрьский РМК» Октябрьского района Курской области	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	20
Участник муниципального проекта	образовательные учреждения района	Руководители ОУ	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100