



АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2019 № 1113
Курская область, п. Прямыцыно

Об утверждении паспорта муниципального проекта «Современная школа»

В соответствии с паспортом регионального проекта «Современная школа», утвержденным Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) Курской области (протокол от 13.12.2018 №8), в целях создания условий для вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году, Администрация Октябрьского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить паспорт муниципального проекта Октябрьского района Курской области «Современная школа» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Октябрьского района
Курской области



О.А. Быковский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Октябрьского района
Курской области
от 02.12.2019г. №1113

ПАСПОРТ муниципального проекта «Современная школа»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование
Краткое наименование регионального проекта	«Современная школа» Срок начала и окончания 13.12.2018-31.12.2024
Краткое наименование муниципального проекта	«Современная школа» Срок начала и окончания 01.01.2020-31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Быковский Олег Анатольевич, Глава Октябрьского района Курской области
Руководитель муниципального проекта	Никифорова Лариса Александровна, начальник управления образования Администрации Октябрьского района Курской области
Администратор муниципального проекта	Евдокимова Елена Александровна, главный специалист - эксперт управления образования Администрации Октябрьского района Курской области
Связь с муниципальными программами Октябрьского района Курской области	Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы», утвержденная постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 14.10.2019г. №953

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству образования посредством обновления содержания образования и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год				
			Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля общеобразовательных организаций Октябрьского района Курской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Основной	0	1 января 2019 г.	21	21	42	42	42
2.	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, единиц нарастающим итогом к 2019 году	Основной	0	1 января 2019 г.	3	3	6	6	6
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 января 2019 г.	0,091	0,273	0,546	0,819	1,001
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2019 году	Основной	0	1 января 2019 г.	0	240	240	240	240

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		2020
I	<p>Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»</p>	<p>Утвержден перечень общеобразовательных организаций Октябрьского района Курской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.</p> <p>Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».</p> <p>К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 3 общеобразовательных организациях Октябрьского района Курской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>
I.2.	<p>Не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской ме-</p>	<p>К концу 2020 года не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской</p>

	<p>стности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,273 тыс. детей. (МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов», МКОУ «Чернышынская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Залининская средняя общеобразовательная школа»)</p>	<p>местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>
1.3.	<p>Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности</p>	<p>К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.</p>
1.4.	<p>Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Октябрьского района Курской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p>	<p>К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Октябрьского района Курской области на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.</p>

2021	
1.5.	<p>Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (МКОУ «Залининская СОШ» Октябрьского района Курской области)</p> <p>Реализованы мероприятия региональной и муниципальной программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (реконструкция зданий общеобразовательных организаций, расположенных в Октябрьском районе Курской области), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.</p>
1.6.	<p>Не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,273 тыс. детей.</p> <p>К концу 2021 года не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>
1.7.	<p>Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ</p> <p>К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.</p>
1.8.	<p>Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Октябрьского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p> <p>В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.</p>

1.9.	Для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	К 1 сентября 2021 года для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.
2022 год		
1.10.	Не менее чем в 6 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,546 тыс. детей (с 2020 -МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов», МКОУ «Черныцкая средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Залинская средняя общеобразовательная школа») (с 2022 -МКОУ «Дьяконовская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза А.М. Ломакина», МКОУ «Половневская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Лобазовская средняя общеобразовательная школа»)	К концу 2022 года не менее чем в 6 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных условиях.
1.11.	Не менее чем в 6 организациях Октябрьского района, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	К концу 2022 года не менее чем в 6 организациях, реализующих общеобразовательные программы изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.12.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на террито-	В 2022 году проведена оценка качества образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Курской области в со-

	рии Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	ответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
1.13.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных образовательных программ	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.
2023 год		
1.14.	Не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.15.	Не менее чем в 6 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высококвалифицированных ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	К концу 2023 года не менее чем в 6 организациях, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различно-

		го типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	
1.16.	Не менее чем в 6 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,819 тыс. детей	К концу 2023 года не менее чем в 6 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	
		2024 год	
1.17.	В 100% организаций, реализующих образовательные программы и расположенных на территории Курской области, проведена оценка качества образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Курской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированному общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.	
1.18.	В Октябрьском районе Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 6 организаций, имеющих высококвалифицированные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	К концу 2024 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	
1.19.	Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих образовательные программы и расположенных на территории Октябрьского района Курской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Курской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также	

		<p>достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Курской области.</p>
1.20.	<p>Не менее 50% организаций Октябрьского района Курской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме</p>	<p>К концу 2024 года не менее чем в 50% общеобразовательных организаций Курской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.</p>
1.21.	<p>Не менее чем в 6 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,001 тыс. детей</p>	<p>К концу 2024 года не менее чем в 6 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях</p>
1.22.	<p>Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Октябрьского района Курской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями</p>	<p>К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Октябрьского района Курской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей)					Всего (рублей)	
		2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения в предметной области «Технология»							
1.1.	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах							
	Наименование организаций	МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»	МКОУ «Лобовская СОШ»	МКОУ «Черныцкая СОШ»	МКОУ «Лобовская СОШ»	МКОУ «Дьяковская СОШ»	МКОУ «Половневская СОШ»	
			0				0	
					<i>Залич</i>		0	
1.1.1.	Федеральный бюджет	3 284 151,00	0			3 307 922,00	0	6592073,00
	в том числе по организациям:	1094717,01	1094716,99	1094717,00	1102380,00	1103162,00	1102380,00	
1.1.2.	Бюджет Курской области	67 022,00	0			68 915,00	0	135937,00
	в том числе по организациям:	22340,66	22340,67	22340,67	22966,00	22983,00	22966,00	
1.1.3.	Бюджет Октябрьского района Курской области	68 392,00	0			68 914,00	0	137306,00
	в том числе по организациям:	22797,33	22797,34	22797,33	22966,00	22982,00	22966,00	
	итого	3 419 565,00				3 445 751,00		6865316,00
2	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (МКОУ «Залининская СОШ»)							
2.1.	Федеральный бюджет		0				0	
2.2.	Бюджет Курской области		0				0	
2.3.	Бюджет Октябрьского района Курской области	2118600,0	0				0	

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	Руководитель муниципального проекта	Никифорова Л.А.	начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	Быковский О.А. - Глава Октябрьского района Курской области	5
	Администратор муниципального проекта	Евдокимова Е.А.	Главный специалист-эксперт Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	5
Общие организационные мероприятия по проекту					
	Участник муниципального проекта	Бухтиярова Л.С.	заведующий МКУ «Октябрьский РМК» Октябрьского района Курской области	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	5
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высококвалифицированные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Никифорова Л.А.	начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	Быковский О.А. - Глава Октябрьского района Курской области	5
	Участник муниципального проекта - МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»	Семькина Марина Викторовна	Директор МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100
	Участник муниципального проекта - МКОУ «Черницинская средняя общеобразовательная школа»	Петрова Ирина Николаевна	Директор МКОУ «Черницинская средняя общеобразовательная школа»	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100
	Участник муниципального проекта - МКОУ «Залининская средняя общеобразовательная	Рудакова Тамара Ивановна	Директор МКОУ «Залининская средняя общеобразовательная школа»	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100

	школа»								
	Участник муниципального проекта - МКОУ «Дьяконовская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза А.М. Ломакина»	Гребенников Александр Викторович	Директор МКОУ «Дьяконовская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза А.М. Ломакина»	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области					100
	Участник муниципального проекта - МКОУ «Половневская средняя общеобразовательная школа»	Семенихина Нина Владимировна	Директор МКОУ «Половневская средняя общеобразовательная школа»	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области					100
	Участник муниципального проекта - МКОУ «Лобазовская средняя общеобразовательная школа»	Мезенцева Нина Дмитриевна	Директор МКОУ «Лобазовская средняя общеобразовательная школа»	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области					100
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в сельской местности и малых городах школах									
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Бухтиярова Л.С.	заведующий МКУ «Октябрьский РМК» Октябрьского района Курской области	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области					20
	Участник муниципального проекта - МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»	Семькина Марина Викторовна	Директор МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области					100
	Участник муниципального проекта - МКОУ «Черницынская средняя общеобразовательная школа»	Петрова Ирина Николаевна	Директор МКОУ «Черницынская средняя общеобразовательная школа»	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области					100
	Участник муниципального	Рудакова Та-	Директор МКОУ «Залининская	Никифорова Л.А., начальник Управ-					100

	ного проекта - МКОУ «Залининская средняя общеобразовательная школа»	мара Иванова	средняя общеобразовательная школа»	ления образования Администрации Октябрьского района Курской области	
	Участник муниципального проекта - МКОУ «Дьяконовская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза А.М. Ломакина»	Гребенников Александр Викторович	Директор МКОУ «Дьяконовская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза А.М. Ломакина»	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100
	Участник муниципального проекта - МКОУ «Половневская средняя общеобразовательная школа»	Семенихина Нина Владимировна	Директор МКОУ «Половневская средняя общеобразовательная школа»	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100
	Участник муниципального проекта - МКОУ «Лобазовская средняя общеобразовательная школа»	Мезенцева Нина Дмитриевна	Директор МКОУ «Лобазовская средняя общеобразовательная школа»	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100
Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Евдокимова Е.А.	Главный специалист-эксперт Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	20
	Участник муниципального проекта	образовательные учреждения района	Руководители ОУ	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Евдокимова Е.А.	главный специалист - эксперт Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	5

Участник муниципального проекта - МКОУ «Залининская средняя общеобразовательная школа»	Рудакова Тамара Ивановна	Директор МКОУ «Залининская средняя общеобразовательная школа»	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями				
Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Бухтиярова Л.С.	заведующий МКУ «Октябрьский РМК» Октябрьского района Курской области	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	20
Участник муниципального проекта	образовательные учреждения района	Руководители ОУ	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100
Проведение оценки качества образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся				
Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Бухтиярова Л.С.	заведующий МКУ «Октябрьский РМК» Октябрьского района Курской области	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	20
Участник муниципального проекта	образовательные учреждения района	Руководители ОУ	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100
Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ				
Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Бухтиярова Л.С.	заведующий МКУ «Октябрьский РМК» Октябрьского района Курской области	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	20
Участник муниципального проекта	образовательные учреждения района	Руководители ОУ	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта
«Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"		31 декабря 2024 г.	Никифорова Л.А. Евдокимова Е.А. Бухтиярова Л.С. Руководители ОУ	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень ОУ, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
					<p>систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических, кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновле-</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
1.1.	КТ: Не менее чем в 20% (в 3 школах), организаций, реализующих общеобразовательные Программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2020 г.	Никифорова Л.А. Евдокимова Е.А. Бухтиярова Л.С. Руководители ОУ	ние содержания при- мерных общеобразо- вательных программ по предметной об- ласти "Технология"; изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществля- ется на базе высоко- технологичных организаций, в том числе детских техно- парков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, ра- ботающих в неблаго- приятных социальных условиях.	муниципаль- ный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.1	Не менее чем в 20% (в 3 школах), организаций, реализующих общеобразовательные Программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Никифорова Л.А. Евдокимова Е.А. Бухтиярова Л.С. Руководители ОУ	информационно-аналитический отчет	муниципальный
1.1.2	Подготовка и представление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета, бюджета Курской области бюджету Октябрьского района на финансовое обеспечение мероприятий для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Никифорова Л.А. Евдокимова Е.А. Бухтиярова Л.С. Руководители ОУ	заявка	муниципальный
1.1.3	Заключение соглашения комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Никифорова Л.А. Евдокимова Е.А. Бухтиярова Л.С. Руководители ОУ	соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.4.	федерального бюджета, бюджета Курской области на финансовое обеспечение мероприятий для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2020	31.12.2020	Руководители ОУ	информационно-аналитический отчет	
1.1.5	Обучение по модулям учебного предмета «Технология» и межпредметных проектных модулей ресурсов организаций дополнительного образования, центров технологической поддержки образования, детских технопарков (включая «Кванториумы»), специализированных центров, осуществляющих обучение по программам профессионального образования и профессионального	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.	обучения КТ: Не менее чем в 20% (в 3 школах), организаций, реализующих общеобразовательные Программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Никифорова Л.А. Евдокимова Е.А. Бухтиярова Л.С. Руководители ОУ	информационно-аналитический отчет	муниципальный
1.2.1	Не менее чем в 20% (в 3 школах), организаций, реализующих общеобразовательные Программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Никифорова Л.А. Евдокимова Е.А. Бухтиярова Л.С. Руководители ОУ	информационно-аналитический отчет	муниципальный
1.3.	Не менее чем в 6 организациях, реализующих общеобразовательные Программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Никифорова Л.А. Евдокимова Е.А. Бухтиярова Л.С.	информационно-аналитический отчет	муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.3.1.	Не менее чем в 6 организациях, реализующих общеобразовательные Программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокообразовательные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Никифорова Л.А. Евдокимова Е.А. Бухтиярова Л.С.	информационно-аналитический отчет	муниципальный
2.	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Никифорова Л.А.	По итогам отбора представлены субсидии из федерального бюджета, бюджета субъекта на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с комитетом	муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
					<p>образования и науки Курской области о предоставлении суб- сидии из федерально- го бюджета, бюджета субъекта на финансиро- вание обеспечения мероприятий по соз- данию материаль- но-технической базы для реализации основных и дополни- тельных общеобразова- вательных программ цифрового и гумани- тарного профилей, в том числе техниче- ского и естественно- научного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, рабо- тающих в неблаго- приятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержа- ния образовательных программ, методик преподавания и оценивания результа-</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
					<p>тов освоения образо- вательных программ, дизайна инфраструк- туры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный монито- ринг по оценке качества изменений в освоении обучающи- мися соответствую- щих образовательных программ в соответ- ствии с характери- стиками результатов. К концу 2024 года не менее чем в 6 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, соз- дана материально- техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного про- филей, в том числе в</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.	КТ: не менее чем в 3 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей		31 декабря 2020 г.	Никифорова Л.А.	Отчет школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	муниципальный
2.1.1.	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры «Точка роста»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Никифорова Л.А.	Распоряжение Администрации Октябрьского района	муниципальный
2.1.2.	Определен перечень оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Никифорова Л.А.	Приказ по школе	муниципальный
2.1.3.	Обеспечен 100% охват педагогов и сотрудников Центров на курсах повышения квалификации, программах подготовки кадров, проводимых проектным офисом национального проекта "Об-	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Бухтиярова Л.С.	Удостоверение о повышении квалификации	муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.4.	разование" в дистанционном и очном форматах Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров «Точка роста»; доставлено, установлено, налажено оборудование	01.07.2020	25.08.2020	Руководители ОУ	-	муниципальный
2.2.	КТ: не менее чем в 3 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Никифорова Л.А.	Отчет	муниципальный
2.3.	КТ: не менее чем в 6 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	1 января 2022	31 декабря 2022 г.	Никифорова Л.А.	Отчет	муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.3.1.	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры «Точка роста»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Никифорова Л.А.	Распоряжение Администрации Октябрьского района	муниципальный
2.3.2.	Определен перечень оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Никифорова Л.А.	Приказ по школе	муниципальный
2.3.3	Обеспечен 100% охват педагогов и сотрудников Центров на курсах повышения квалификации, программах подготовки кадров, проводимых проектным офисом национального проекта "Образование" в дистанционном и очном форматах	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Бухтиярова Л.С.	Удостоверение о повышении квалификации	муниципальный
2.3.4.	Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров «Точка роста»; доставлено, установлено, налажено оборудование	01.07.2022	25.08.2022	Руководители ОУ	-	муниципальный
3.	Открытие Центров «Точка роста» в единый день		01.09.2020, 01.09.2022	Никифорова Л.А. Евдокимова Е.А. Бухтиярова Л.С. Руководители ОУ	информационно-аналитический отчет	муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Октябрьского района реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации		31 декабря 2024 г.	Никифорова Л.А. Евдокимова Е.А. Бухтиярова Л.С. Руководители ОУ	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.	Муниципальный

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Методика расчета	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Дополнительная информация
1	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	0	Отношение численности муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, и муниципальных общеобразовательных организаций в текущем году в процентах	Отчеты общеобразовательных организаций	Евдокимова Е.А.	

2	<p>Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, единиц нарастающим итогом к 2019 году</p>	0		Отчеты общеобразовательных организаций	Евдокимова Е.А.	
3	<p>Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2019 году</p>	0		Отчеты общеобразовательных организаций	Евдокимова Е.А.	
4	<p>Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2019 году</p>	0		Отчеты общеобразовательных организаций	Евдокимова Е.А.	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта

«Современная школа»

Показатели муниципального проекта «Современная школа»		Период реализации муниципального проекта, год				
Базовое значение	Значение	2020	2021	2022	2023	2024
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %						
0	01.01.2019	21	21	42	42	42
Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, единиц нарастающим итогом к 2019 году						
0	01.01.2019	3	3	6	6	6
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2019 году						
0	01.01.2019	0,091	0,273	0,546	0,819	1,001
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2019 году						
0	01.01.2019	240	240	240	240	240

ПОКАЗАТЕЛИ

регионального проекта «Современная школа»
по муниципальным образованиям Курской области

Наименование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Доля муниципальных образований <i>Курской области</i> , в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %									
Октябрьский район	0	1 июня 2018 г.	9	9	9	27	54	81	100
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году									
Октябрьский район	0	1 сентября 2018 г.	1	1	1	3	6	9	11
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году									
Октябрьский район	0	1 сентября 2018 г.	0,091	0,091	0,091	0,273	0,546	0,819	1,001
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году									
Октябрьский район	0	1 сентября 2018 г.	0	0	240	240	240	240	240