



**АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2019 № 1111
Курская область, п. Прямыцыно

**Об утверждении паспорта муниципального проекта
«Успех каждого ребенка»**

В соответствии с паспортом регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденным Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) Курской области (протокол от 13.12.2018 №8, в редакции запроса на изменение от 30.01.2019 №1), в целях обеспечения к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей Администрация Октябрьского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить паспорт муниципального проекта Октябрьского района Курской области «Успех каждого ребенка» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Октябрьского района
Курской области



О.А. Быковский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Октябрьского района
Курской области
от .12.2019г. № ____

ПАСПОРТ муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование	
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания 13.12.2018-31.12.2024
Краткое наименование муниципального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания 01.01.2020-31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Быковецкий Олег Анатольевич, Глава Октябрьского района Курской области	
Руководитель муниципального проекта	Никифорова Лариса Александровна, начальник управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	
Администратор муниципального проекта	Евдокимова Елена Александровна, главный специалист - эксперт управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	
Связь с муниципальными программами Октябрьского района Курской области	Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы», утвержденная постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 14.10.2019г. №953	

2. Цель и показатели муниципального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год				
			Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Основной	66	01.01.2019	70	75	77	79	80
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом	Основной	60	01.09.2019	120	180	240	300	360
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек	Основной	0,1	01.01.2019	0,33	0,495	0,605	0,77	0,935
4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек	Основной	0	01.01.2019	140	140	140	140	140
5	Число муниципальных опорных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, единиц	Основной	0	1	1	1	1	1	1
6	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, человек, нарастающим итогом	Основной	0	450	600	600	600	600	600

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	<p>Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся</p>	<p>За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</p>
1.1.	<p>Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</p> <p>В 2020 году в образовательных организациях Октябрьского района создано 75 новых мест дополнительного образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» - 45 мест - МКОУ «Чернышнская средняя общеобразовательная школа» - 30 мест <p>В 2021 году в образовательных организациях Октябрьского района создано 25 новых мест дополнительного образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - МКОУ «Залининская средняя общеобразовательная школа» - 15 мест - МКОУ ДО «ДЮСШ» - 10 мест 	<p>При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием.</p> <p>За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2020 года созданы 450 новых ученико- мест (к концу 2021 года – 600 нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитывается среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия детей в организациях дополнительного образования» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.31 72-14, утвержденным постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высоко оснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем</p>

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей)					Всего (рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся						
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направлений						
		МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»	МКОУ «Черницинская СОШ»	МКОУ «Залинская СОШ»	МКОУ ДО «ДЮСШ»		
1.1.1.	Федеральный бюджет	2 948 429,00	953 883,00	0	0	0	3902312,00
	в том числе по организациям:						
1.1.2.	Бюджет Курской области	1769058,60	560883,00	393000,00	0	0	
	в том числе по организациям:						
1.1.3.	Бюджет Октябрьского района Курской области	60 172,00	19 467,00	0	0	0	79639,00
	в том числе по организациям:						
	Всего по муниципальному проекту, в том числе:	3 070 001,0	993 214,00	0	0	0	4063215,00
	по организациям	1842000,60	584010,00	409204,00	0	0	
	федеральный бюджет	2 948 429,00	953 883,00	0	0	0	3902312,00
	Бюджет Курской области	60 172,00	19 467,00	0	0	0	79639,00
	Бюджет Октябрьского района Курской области	61 400,00	19 864,00	0	0	0	81264,00

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	Руководитель муниципального проекта	Никифорова Л.А.	начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	Быковский О.А. - Глава Октябрьского района Курской области	5
	Администратор муниципального проекта	Евдокимова Е.А.	Главный специалист-эксперт Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	5
Общие организационные мероприятия по проекту					
	Участник муниципального проекта	Бухтиярова Л.С.	заведующий МКУ «Октябрьский РМК» Октябрьского района Курской области	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	5
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Никифорова Л.А.	начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	Быковский О.А. - Глава Октябрьского района Курской области	5
	Участник муниципального проекта - МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»	Семькина Марина Викторовна	Директор МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100
	Участник муниципального проекта - МКОУ «Черницынская средняя общеобразовательная школа»	Петрова Ирина Николаевна	Директор МКОУ «Черницынская средняя общеобразовательная школа»	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100
	Участник муниципального проекта	Рудакова	Директор МКОУ	Никифорова Л.А., начальник	100

ного проекта - МКОУ «Залининская средняя общеобразовательная школа»	Тамара Ивановна	«Залининская средняя общеобразовательная школа»	Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	
Участник муниципального проекта - МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»	Вехлов Владимир Васильевич	Директор МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100
Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию				
Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Бухтиярова Л.С.	заведующий МКУ «Октябрьский РМК» Октябрьского района Курской области	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	20
Участник муниципального проекта	образовательные учреждения района	Руководители ОУ	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»				
Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Бухтиярова Л.С.	заведующий МКУ «Октябрьский РМК» Октябрьского района Курской области	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	20
Участник муниципального проекта	образовательные учреждения района	Руководители ОУ	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100
Внедрение целевой модели функционирования коллегияльных органов управления образования осуществляющей образовательную деятельность по дополнителным общеобразовательным программам, на принципе вовлечения общественно-деловых объединений в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ				
Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Евдокимова Е.А.	главный специалист - эксперт Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта
«Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2020 год						
1.	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Никифорова Л.А. Евдокимова Е.А.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
1.1.	Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета и бюджета Курской области бюджету Октябрьского района на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Никифорова Л.А. Плохих Е.Л.	Заявка Октябрьского района Курской области в комитет образования и науки Курской области	Муниципальный
1.2.	Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета и бюджета Курской области	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	Никифорова Л.А. Плохих Е.Л.	Соглашение с комитетом образования и науки Курской области	Муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.3.	бюджету Октябрьского района на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Никифорова Л.А. Евдокимова Е.А.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
2.	Организация работы по участию обучающихся ОУ Октябрьского района Курской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Бухтиярова Л.С.	Справка	Муниципальный
2.1.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся ОУ Октябрьского района Курской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.2	Мониторинг участия общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
2.3.	Организована работа с обучающимися ОУ Октябрьского района Курской области по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
3.	Не менее 140 детей, обучающихся в ОУ Октябрьского района Курской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.	областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
3.2.	Профориентационное тестирование обучающихся общеобразовательных организаций в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
4.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Евдокимова Е.А.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
5.	Создан муниципальный опорный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Никифорова Л.А. Евдокимова Е.А.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
5.1.	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Никифорова Л.А. Плохих Е.Л.	Заявка Октябрьского района Курской области в комитет образования и науки Курской области	Муниципальный
5.1.	Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета и бюджета Курской области	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Никифорова Л.А. Плохих Е.Л.	Заявка Октябрьского района Курской области в комитет образования и науки Курской области	Муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджету Октябрьского района на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
5.2.	Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета и бюджета Курской области бюджету Октябрьского района на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Никифорова Л.А. Плохих Е.Л.	Соглашение с комитетом образования и науки Курской области	Муниципальный
5.3.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Никифорова Л.А. Евдокимова Е.А.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
6.	Организация работы по участию обучающихся ОУ Октябрьского района Курской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Бухтиярова Л.С.	Справка	Муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.	учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся ОУ Октябрьского района Курской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
6.2	Мониторинг участия общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
6.3.	Организована работа с обучающимися ОУ Октябрьского района Курской области по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7	«Билет в будущее» Не менее 140 детей, обучающихся в ОУ Октябрьского района Курской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
7.1.	Профориентационное тестирование обучающихся общеобразовательных организаций в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
7.2.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
2022 год						
8.	Организация работы по участию обучающихся ОУ Октябрьского района Курской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Бухтиярова Л.С.	Справка	Муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.	уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся ОУ Октябрьского района Курской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
8.2	Мониторинг участия общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
8.3.	Организована работа с обучающимися ОУ Октябрьского района Курской области по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.	Не менее 140 детей, обучающихся в ОУ Октябрьского района Курской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
9.1.	Профорientационное тестирование обучающихся общеобразовательных организаций в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
9.2.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
2023 год						
10.	Организация работы по участию обучающихся ОУ Октябрьского района Курской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Бухтиярова Л.С.	Справка	Муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.1.	направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся ОУ Октябрьского района Курской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
10.2	Мониторинг участия общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
10.3.	Организована работа с обучающимися ОУ Октябрьского района Курской области по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
11.	Не менее 140 детей,	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучающихся в ОУ Октябрьского района Курской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»				налитический отчет	ый
11.1.	Профориентационное тестирование обучающихся общеобразовательных организаций в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-налитический отчет	Муниципальный
11.2.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	1 января 2023г.	31 декабря 2023 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-налитический отчет	Муниципальный
2024						
12.	Организация работы по участию обучающихся ОУ Октябрьского района Курской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю	1 января 2024 г.	31 декабря 2020 г.	Бухтиярова Л.С.	Справка	Муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.1.	профориентацию Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся ОУ Октябрьского района Курской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленную на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
12.2	Мониторинг участия общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
12.3.	Организована работа с обучающимися ОУ Октябрьского района Курской области по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
13.	Не менее 140 детей, обучающихся в ОУ	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический	Муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Октябрьского района Курской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»				отчет	
13.1.	Профориентационное тестирование обучающихся общеобразовательных организаций в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципаль ный
13.2.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Бухтиярова Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Муниципаль ный

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на развитие муниципальной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонализированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Муниципальным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителями реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации муниципального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
1.	Методика расчета показателя ($F_{\text{дод}}$) утверждена приказом Росстата от 31.08.2018 N 534 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием детей"	$F_{\text{дод}} = 66$	Форма федерального статистического наблюдения N 1-ДОП "Сведения о дополнительном образовании детей"	Руководители ОУ	По Октябрьскому району Курской области	1 раз в год, до 5 февраля года, следующего за отчетным периодом	
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом							
2.	$F_{\text{кванториум}} = \sum K_i$ <p>где: K_i – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)</p>	60	Отчет Курской области в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»	Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области	По Октябрьскому району Курской области	1 раз в год	
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год							
3.	$F_{\text{оу}} = \sum_{i=1}^n X_i$ <p>где: X_i – Численность обучающихся</p>	1,0	Отчеты образовательных учреждений Октябрьского района Курской области	Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области	По Октябрьскому району Курской области	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	<p>по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p> <p>U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p>						
	<p>Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом</p>						
4.	<p>$F_{бвб} = X$</p> <p>где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</p>	0	<p>Отчеты образовательных учреждений Октябрьского района Курской области</p>	<p>Оператор проекта «Билет в будущее», Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области</p>	<p>По Октябрьскому району Курской области</p>	1 раз в год	