



АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2021 № 517
Курская область, п. Прямыцыно

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района Курской области от 02.12.2019 № 1111 «Об утверждении паспорта муниципального проекта «Успех каждого ребенка»»

В соответствии с паспортом регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденным Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) Курской области (протокол от 13.12.2018 №8, в редакции запроса на изменение от 25.02.2021 № Е2-47-2021/002), в целях обеспечения к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей Администрация Октябрьского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского района Курской области от 02.12.2019 № 1111 «Об утверждении паспорта муниципального проекта «Успех каждого ребенка»» следующие изменения:

- приложение к постановлению: «ПАСПОРТ муниципального проекта «Успех каждого ребенка» » изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Октябрьского района
Курской области



О.А. Быковский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Октябрьского района
Курской области
от 25.06.2021г. №517

ПАСПОРТ муниципального проекта «Успех каждого ребенка»
(с изменениями и дополнениями)
1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания	13.12.2018-31.12.2024
	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания	01.01.2020-31.12.2024
Краткое наименование муниципального проекта	Быковский Олег Анатольевич, Глава Октябрьского района Курской области		
Куратор муниципального проекта	Никифорова Лариса Александровна, начальник управления образования Администрации Октябрьского района Курской области		
Руководитель муниципального проекта	Евдокимова Елена Александровна, консультант управления образования Администрации Октябрьского района Курской области		
Администратор муниципального проекта	Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы», утвержденная постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 14.10.2019г. №953 (с изменениями и дополнениями)		
Связь с муниципальными программами Октябрьского района Курской области			

2. Показатели муниципального проекта

п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи									
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	66	01.01.2019	70	75	77	79	80	
1.2.	Количество муниципальных образований, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	Единица	00	31.12.2020	0	1	1	1	1	
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	Процент	0	01.01.2019	0	30	30	30	30	
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	процент	2,3	01.01.2019	4,6	6,9	9,2	11,5	13,8	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1.	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	процент	29	29	29	29	29	49	49	55	75	75	75	75	

4. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
			значение	дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)					
1.	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1.	Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	Тыс. чел.	0,1	01.01.2019	0,33	0,495	0,605	0,77	0,935	-	-	-	-	В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 935 детей.		
1.2.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений. Нарастающий итог	единиц	0	01.01.2019	450	600	600	600	600	-	-	-	-	При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2020 года созданы 450 новых ученико-мест (к концу 2021 года - 600 нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений. При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «Физическим» местам в соответствии с	Приобретение товаров, работ, услуг	

						<p>Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитывается среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года. Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

1.3.	<p>Внедрена и функционирует целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог.</p>	Единиц	0	01.01.2019	-	1	1	1	1	-	-	<p>В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей и малообеспеченных семей, а</p>
------	--	--------	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	--

1.4.	<p>Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" .. Нарастающий итог</p>	человек	0	01.01.2019	140	140	140	140	140	-	-	<p>Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использованием цифровых инструментов (сводное</p>	
												<p>также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, поджежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>	

													<p>электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных прооб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов: 2021 год - не менее 140 человек; 2022 год - не менее 140 человек; 2023 год - не менее 140 человек; 2024 год - не менее 140 человек.</p>
1.5.	<p>Дети приняли участие в мероприятиях региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» Нарастающий итог</p>	человек	60	01.01.2019	120	180	240	300	360	-	-	<p>Курский технопарк «Кванториум» позволит познакомить детей с общеобразовательными и дополнительными программами, что будет способствовать выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи.</p>	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
«Успех каждого ребенка»

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
1.	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи					
1.1.	Результат «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Никифорова Л.А. Евдокимова Е.А.	При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2020 года созданы 450 новых ученико-мест (к концу 2021 года – 600 нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитывается среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации – 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, и Методики определения высококачественных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
1.1.1.	Контрольная точка «Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направлений»	-	31.12.2020	Никифорова Л.А.	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	
1.1.2.	Контрольная точка «Созданы 450 новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направлений»	-	31.12.2020	Никифорова Л.А.	Отчет	
1.1.3.	Контрольная точка «Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеобразовательных программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее – ФРЦ)»		01.02.2021 г.	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа по форме, установленной Федеральным оператором	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
1.1.4.	Контрольная точка «Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора»		01.03.2021	Никифорова Л.А.	письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес РОИВ	
1.1.5.	Контрольная точка «Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест»		10.03.2021 г.	Никифорова Л.А.	Распоряжение Администрации Октябрьского района	
1.1.6	Контрольная точка «Утвержден план-график создания новых мест»		10.03.2021 г.	Никифорова Л.А.	Распоряжение Администрации Октябрьского района	
1.1.7.	Контрольная точка «Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест»		17.03.2021 г.	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок	
1.1.8.	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»		31.03.2021	Никифорова Л.А.	информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году	
1.1.9	Контрольная точка «Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок»		01.05.2021	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа контракты, договоры, соглашения	
1.1.10	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»		30.06.2021 г.	Никифорова Л.А.	Информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году	
1.1.11.	Контрольная точка «Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения»		15.08.2021 г.	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа товарные накладные, акты приемки работ	
1.1.12.	Контрольная точка «Проведен мониторинг работы по привлечению площадок в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендинга национального проекта «Образование»		20.08.2021	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа по форме, установленной Федеральным оператором	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
1.1.13	Контрольная точка «Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах»		30.09.2021	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа локальные акты организаций	
1.1.14.	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»		30.09.2021	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году	
1.1.15.	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»		20.12.2021	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа по форме, установленной Федеральным оператором	
1.1.16.	Контрольная точка «Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места»		31.12.2021	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа Удостоверения о повышении квалификации	
1.1.17.	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»		31.12.2021	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году	
1.1.18.	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»		31.03.2022	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	
1.1.19.	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»		01.07.2022	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	
1.1.20.	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»		30.09.2022	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	
1.1.21.	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»		31.12.2022	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	
1.1.22	Контрольная точка «Проведен		31.03.2023	Никифорова Л.А.	Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
1.1.23	Мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»				информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	
1.1.24	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»				Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	
1.1.25.	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»				Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	
1.1.26.	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»				Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	
1.1.27	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»				Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	
1.1.28	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»				Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	
1.1.29	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»				Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	
1.2.	Результат «Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»				В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года нарастающим итогом примут участие не менее 935 человек.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
1.2.1.	Контрольная точка «Не менее чем 330 детей (15 % от общего числа обучающихся в Октябрьском районе Курской области) приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта циклаоткрытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»		31.12.2020	Никифорова Л.А. Манина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	
1.2.2.	Контрольная точка «Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся в Октябрьском районе Курской области) приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта циклаоткрытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»		31.12.2021	Никифорова Л.А. Манина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	
1.2.3.	Контрольная точка «Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся в Октябрьском районе Курской области в 2022 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»		31.12.2022	Никифорова Л.А. Манина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	
1.2.4.	Контрольная точка «Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся в Октябрьском районе Курской области в 2023 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»		31.12.2023	Никифорова Л.А. Манина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	
1.2.5.	Контрольная точка «Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся в		31.12.2024	Никифорова Л.А. Манина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
1.3.	Октябрьском районе Курской области в 2024 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»					
1.3.1.	Результат «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»»	01.01.2020	31.12.2024	Никифорова Д.А. Манина Н.Н.	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволяет школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов: 2021 год – не менее 140. Человек; 2022 год – не менее 140. Человек; 2023 год – не менее 140. Человек ; 2024 год – не менее 140. Человек.	
1.3.2.	Контрольная точка «Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»»	25.12.2022	25.12.2023	Манина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	
1.3.2.	Контрольная точка «Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»»					

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
1.3.3.	Контрольная точка «Проведение информационно-аналитического опроса по популярности проекта «Билет в будущее»»		25.12.2024	Манина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	
1.3.4.	Контрольная точка «Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями»		25.12.2024	Манина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	
1.4.	Результат: «Дети приняли участие в мероприятиях региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»»					
1.4.1.	Контрольная точка «Проведение информационно-аналитического опроса по популярности мероприятий региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»»		25.12.2022	Манина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	
1.4.2.	Контрольная точка «Проведение информационно-аналитического опроса по популярности мероприятий региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»»		25.12.2023	Манина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	
1.4.3.	Контрольная точка «Проведение информационно-аналитического опроса по популярности мероприятий		25.12.2024	Манина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
1.4.4.	Контрольная точка «Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»		25.12.2024	Манина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	
1.5.	Результат "Внедрена и функционирует целевая модель развития региональных систем дополнительных образования детей"	01.01.2020	31.12.2024 г.	Никифорова Д.А.	К концу 2024 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены на территории Октябрьского района	
1.5.1.	Контрольная точка "Сертификаты персонализированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей в Октябрьском районе в рамках реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования"	01.09.2021	31.12.2024	Никифорова Д.А. Манина Н.Н.	Справка	

Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	Руководитель муниципального проекта	Никифорова Л.А.	начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	Быковский О.А. - Глава Октябрьского района Курской области	5
	Администратор муниципального проекта	Евдокимова Е.А.	Консультант Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	5

Общие организационные мероприятия по проекту

Участник муниципального проекта	Манина Н.Н.	заведующий МКУ «Октябрьский РМК» Октябрьского района Курской области	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	5
---------------------------------	-------------	--	---	---

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений

Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Никифорова Л.А.	начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	Быковский О.А. - Глава Октябрьского района Курской области	5
Участник муниципального проекта - МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»	Семьякина Марина Викторовна	Директор МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100
Участник муниципального проекта - МКОУ «Черницынская средняя общеобразовательная школа»	Петрова Ирина Николаевна	Директор МКОУ «Черницынская средняя общеобразовательная школа»	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100
Участник муниципального проекта - МКОУ	Рудякова Тамара	Директор МКОУ «Заиницкая средняя	Никифорова Л.А., начальник Управления образования	100

«Залининская средняя общеобразовательная школа»	Ивановна	общеобразовательная школа»	Администрации Октябрьского района Курской области	
Участник муниципального проекта - МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»	Вехлов Владимир Васильевич	Директор МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100
Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию				
Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Манина Н.Н.	заведующий МКУ «Октябрьский РМК» Октябрьского района Курской области	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	20
Участник муниципального проекта	образовательные учреждения района	Руководители ОУ	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100
Дети приняли участие в мероприятиях по профориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".				
Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Манина Н.Н.	заведующий МКУ «Октябрьский РМК» Октябрьского района Курской области	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	20
Участник муниципального проекта	образовательные учреждения района	Руководители ОУ	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100
Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей				
Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Манина Н.Н.	заведующий МКУ «Октябрьский РМК» Октябрьского района Курской области	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	20
Участник муниципального проекта	образовательные учреждения района	Руководители ОУ	Никифорова Л.А., начальник Управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	100