



## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2021 № 520  
Курская область, п. Прямыцыно

#### Об утверждении паспорта муниципального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ»

В соответствии с паспортом регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ», утвержденным Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) Курской области (протокол от 25.01.2021 №1), в целях вовлечения детей и молодежи в возрасте до 30 лет в социально активную деятельность через участие в патриотических проектах и обеспечения функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации на территории Октябрьского района Курской области Администрация Октябрьского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить паспорт муниципального проекта Октябрьского района Курской области «Патриотическое воспитание граждан РФ» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Октябрьского района  
Курской области



О.А. Быковский

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации  
Октябрьского района  
Курской области  
от 25.06.2021 г. №520

## ПАСПОРТ муниципального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

### 1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	Срок начала и окончания	01.01.2021-31.12.2024
	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	Срок начала и окончания	01.01.2021-31.12.2024
Краткое наименование муниципального проекта	Быковский Олег Анатольевич, Глава Октябрьского района Курской области		
Куратор муниципального проекта	Никифорова Лариса Александровна, начальник управления образования Администрации Октябрьского района Курской области		
Руководитель муниципального проекта	Евдокимова Елена Александровна, консультант управления образования Администрации Октябрьского района Курской области		
Администратор муниципального проекта	Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы», утвержденная постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 14.10.2019г. №953 (с изменениями и дополнениями)		
Связь с муниципальными программами Октябрьского района Курской области			

1. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Информационная система (источник данных)
			значение	значение	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации								
1.1	Доля общеобразовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся, от общего количества общеобразовательных организаций, нарастающим итогом	процент	0	31.12.2020	90	100	100	100	
1.2	Охват патриотическими проектами детей и молодежи Октябрьского района в возрасте до 30 лет	процент	0	31.12.2020	50	100	100	100	



## Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение							Характеристика результата	Тип результата	
			Значение	Дата	Период, год	2021	202	2023	2024			2025 (Спр авоч но)
1.1	Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях Октябрьского района, нарастающим итогом	процент	-	31.12.202	90	100	100	100	-	-	Доля общеобразовательных организаций Октябрьского района, в которых утверждены рабочие Программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся, от общего количества общеобразовательных организаций	
1.2	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	Чел	0	31.12.202							Проведены мероприятия патриотического направления на базе общеобразовательных организаций	Проведение массовых мероприятий
1.3	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	Чел	0	31.12.202							Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации	Проведение массовых мероприятий

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту муниципального проекта Патриотическое воспитание

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информация иная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации					
1.1	Результат «Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях Октябрьского района, нарастающим итогом»	31.12.2020	31.12.2024	Никифорова Л.А.	Доля общеобразовательных организаций Октябрьского района, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций.	-
1.1.1	Контрольная точка «Разработаны рабочие программы воспитания обучающихся в образовательных организациях на основе примерной рабочей программы воспитания»	-	25.08.2021	Манина Н.Н.	Рабочие программы воспитания (аннотации программ)	
1.1.2	Контрольная точка «Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в образовательных организациях»		01.09.2021	Манина Н.Н.	Утвержденные рабочие программы воспитания (аннотации программ)	
1.1.3	Контрольная точка «Размещение разработанных программ воспитания обучающихся на сайтах образовательных организаций»	-	01.09.2021	Манина Н.Н.	Информация о размещенных программах, содержащая ссылки на размещенные программы	
1.1.4	Контрольная точка «Мониторинг разработки и внедрения рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях Октябрьского района»	-	31.12.2021	Манина Н.Н.	Справка/аналитический отчет	-
1.2	Результат «Обеспечено увеличение численности детей имолодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами»	31.12.2020	31.12.2024	Никифорова Л.А.	Проведены мероприятия патриотического направления на базе общеобразовательных организаций Октябрьского района	-
1.2.1	Контрольная точка «Мониторинг проведения мероприятий патриотического направления на базе общеобразовательных организаций Октябрьского района»	-	30.12.2021	Манина Н.Н.	Справка/аналитический отчет	-



1.2.2	Контрольная точка «Мониторинг проведения Мероприятий патриотического направления на базе общеобразовательных организаций Октябрьского района»	-	30.12.2022	Манина Н.Н.	Справка/аналитический отчет	-
1.2.3	Контрольная точка «Мониторинг проведения мероприятий патриотического направления на базе общеобразовательных организаций Октябрьского района»	-	30.12.2023	Манина Н.Н.	Справка/аналитический отчет	-
1.2.4	Контрольная точка «Мониторинг проведения Мероприятий патриотического направления на базе общеобразовательных организаций Октябрьского района»	-	30.12.2024	Манина Н.Н.	Справка/аналитический отчет	-
1.3	Результат «Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи»	31.12.2020	31.12.2024	Никифорова Л.А.	Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации	-
1.3.1	Контрольная точка «Мониторинг реализации программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации»	-	30.12.2021	Манина Н.Н.	Справка/аналитический отчет	-
1.3.2	Контрольная точка «Мониторинг реализации программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации»	-	30.12.2022	Манина Н.Н.	Справка/аналитический отчет	-
1.3.3	Контрольная точка «Мониторинг реализации программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации»	-	30.12.2023	Манина Н.Н.	Справка/аналитический отчет	-
1.3.4	Контрольная точка «Мониторинг реализации программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации»	-	30.12.2024	Манина Н.Н.	Справка/аналитический отчет	-

### Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Никифорова Л.А.	Начальник управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	Быковский О.А.	10
2	Администратор регионального проекта	Евдокимова Е.А.	Консультант управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	Никифорова Л.А.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Манина Н.Н.	Заведующий МКУ «Октябрьский РМК»	Никифорова Л.А.	10
Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях Октябрьского района Курской области					
4	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Никифорова Л.А.	Начальник управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	Быковский О.А.	10
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами					
5	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Никифорова Л.А.	Начальник управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	Быковский О.А.	10
Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи					
6	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Никифорова Л.А.	Начальник управления образования Администрации Октябрьского района Курской области	Быковский О.А.	10